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Контрольно-счетная палата

городского округа Серебряные Пруды

Московской области

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия
«Проверка реализуемых в 2022 году на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области национальных проектов (с элементами аудита в сфере закупок)»
23 декабря 2022 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.9.5 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Московской области на 2022 год, с Поручением Совета депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области от 30.09.2022 №1036 на проведение внеплановой проверки в соответствии с Поручением о проведении проверки Прокурора района Прокуратуры Серебряно-Прудского района Московской области от 30.09.2022 №Исорг-20460041-98-22/-20460041 письмом Прокурора района Прокуратуры Серебряно-Прудского района Московской области от 07.10.2022 №Исорг-20460041-103-22/-20460041. 

Объект (объекты) контрольного мероприятия: 
- Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области
- Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области

Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с 04 октября по 23 декабря 2022 года

Проверяемый период деятельности: текущий период 2022 год
Объем проверенных средств 68 923 364,67 рубля.

При проверке установлено:

1. По  Муниципальному контракту №0148200005422000215 (реестровый номер контракта  3507600019022000002) Заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области нарушений не выявлено

2. По Муниципальному контракту №2231830(номер ЕАСУЗ: 101896-22), Заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, выявлено:

В нарушение ч. 8 ст.30 Федерального закона №44-ФЗ, а также п. 2.7. муниципального контракта от 14.04.2022 № 2231830  нарушен срок оплаты, который превысил 5 рабочих дней, от даты подписания документа-предшественника Акт (ДОП), формата УПД. Оплата должна была быть осуществлена по 15.06.2022 включительно. Оплата платежным поручением №9451 в сумме 120 250,00 рублей произведена  16.06.2022.

3. По Муниципальному контракту № 2231837 (номер ЕАСУЗ: 103654-22), Заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, нарушений не выявлено.

4. По Муниципальному контракту № 2322218 (номер ЕАСУЗ: 186237-22), Заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, выявлено:

Заказчиком составлен Мотивированный отказ от 04.10.2022 №б/н, в котором указано, что товар не принят в связи с браком товара. От МБОУ «Совхозная средняя общеобразовательная школа» получено письмо от 19.09.2022 №63/1/22, в котором указано, что обнаружен брак, а именно, одна из стенок шкафа оказалась с трещиной. Однако в нарушение п. 4.6. Муниципального контракта в Мотивированном отказе не указаны сроки устранения нарушения. В ПИК ЕАСУЗ размещена информация, не соответствующая документам, а именно указан устранения нарушений до24.10.2022 (дата предоставления документов (план)), который не предусмотрен в Мотивированном отказе от 04.10.2022 №б/н.

От МБОУ «Совхозная средняя общеобразовательная школа» получено письмо от 19.09.2022 №63/1/22, в котором указано, что обнаружен брак, а именно, одна из стенок шкафа оказалась с трещиной. Таким образом из письма следует, что брак обнаружен только у одного товара. При этом из ПИК ЕАСУЗ следует, что не приняты все товары. Что подтверждается Мотивированным отказом. 

В нарушение ч. 5 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017  № 1042 , а также п. 7.3.4. Муниципального контракта от 26.07.2022 № 2322218  (номер ЕАСУЗ: 186237-22) не применены меры к Поставщику за ненадлежащее исполнение Муниципального контракта, а именно за поставку товара с браком.

5. По Муниципальному контракту № 2216658 (номер ЕАСУЗ: 096149-22), Заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, выявлено:

Поставщиком в ПИК ЕАСУЗ Акт ДОП (УПД) согласно приложению №3 к Контракту должен быть направлен и подписан в течение 10 рабочих дней, т.е. до 14.07.2022, а фактически Поставщиком выставлен Акт ДОП (УПД) от 30.06.2022 № 1, первоначально подписан посредством КЭП поставщиком - 14.07.2022, далее данный  Акт ДОП (УПД) от 30.06.2022 № 1 аннулируется согласно решению от 18.07.2022 №1. При этом в решении об аннулировании документа исполнения от 18.07.2022 №1 отсутствует причина. 

6. По Муниципальному контракту № 2216665 (номер ЕАСУЗ: 096162-22), заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, нарушений не выявлено.

7. По Муниципальному контракту № 2231784 (номер ЕАСУЗ: 101295-22), заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, нарушений не выявлено.

8. По Муниципальному контракту №2322221 (номер ЕАСУЗ: 184394-22), заказчиком по Контракту является Управление по образованию, нарушений не выявлено.

9. По Муниципальному контракту № 0148200005422000081001 (реестровый номер контракта  3507600019022000001) Материал изложен в Акте 5/2 от 30.06.2022.

При проверке заключенного муниципального контракта выявлено:

В ходе проведения осмотра наличия мебели поставленной в рамках Контрактов от 14.04.2022 №2231784, от 14.04.2022 №2231830 и от 26.07.2022 №2322218 установлено, что на основных средствах отсутствуют инвентарные номера:

В нарушение ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ, произведена приемка товара по Контракту от 14.04.2022 №2231784 несоответствующая условиям контракта, а именно Техническому заданию в части комплектности поставленных пяти столов для лабораторных работ. 

В нарушение ст. 34 БК РФ основные средства: «Доска пробковая для объявления, 60х90 см» стоимостью 4 500,00 рублей, принятое к бухгалтерскому учету 14.06.2022 и «Доска пробковая 45х60см деревянная рама» стоимость 1 500,00 рублей, принятое к бухгалтерскому учету 07.06.2022, в течение длительного периода не используется по назначению, а именно 28.10.2022 находятся в не распакованном и  неустановленном виде.

10.  По Муниципальному контракту № 2179125, Заказчиком по Контракту является Администрация. Поставщик – Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы», выявлено:

В нарушение п.1 ч.13 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ пункт 3.1Контракта, Приложение №2 «График выполнения обязательств по контракту 1.1 Обязательства по выполнению работ» Контракта от 22.02.2022 №2179125 и Приложение №5 к данному Контракту противоречат друг другу, а именно в Приложением №5 к Контракту указан срок выполнения работ для этапов в рабочих днях, а в пункте 3.1 и Приложении №2 «График выполнения обязательств по контракту 1.1 Обязательства по выполнению работ»  Контракта срок установлен в календарных днях.

11. По Муниципальному контракту № 0848600007422000370 (реестровый номер контракта 3507600024022000012) на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и экспертизе сметной документации на благоустройство сквера  им. Ленина по адресу: Московская область, городской округ Серебряные Пруды,  р.п. Серебряные Пруды, пл. Советская от 12.01.2022 на сумму 2 400 000,00 рублей. Материал изложен в Акте 5/1 от 30.06.2022.

12. По Муниципальному контракту № 0148200005422000106 (реестровый номер контракта 3507600024022000026) на Выполнение работ по объекту: «Строительство  ВЗУ c установкой станции обезжелезивания в с. Мочилы г. о. Серебряные Пруды Московской области» от 28.03.2022 на сумму 63 508 281,22 рубль. Материал изложен в Акте 5/1 от 30.06.2022.

При проверке заключенного муниципального контракта выявлено:

В нарушение ч. 5 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017  № 1042 , а также п. 7.3.5. Муниципального контракта №0148200005422000106 от 28.03.2022 не применены меры к Поставщику за ненадлежащее исполнение Муниципального контракта, а именно пунктов 3.6, 3.8, 3.11 и 5.4.12.

13. По Муниципальному контракту № 019331-22 (реестровый номер контракта 3507600024022000028) на проведение строительного контроля по объекту: «Строительство  ВЗУ c установкой станции обезжелезивания в с. Мочилы г. о. Серебряные Пруды Московской области» от 29.03.2022 на сумму 1 404 280,51 рублей. Материал изложен в Акте 5/1 от 30.06.2022.

В части исполнения Контракта с июня по октябрь 2022 года выявлено:

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик направил в ЕИС информацию об Актах о выполнении работ (оказании услуг за июнь, июль, август, сентябрь и октябрь с нарушением установленного срока.

14. По Муниципальному контракту № 0848600007422000048 (реестровый номер контракта 3507600024022000046) «Благоустройство общественных территорий - сквер им. Ленина по адресу: Московская область, городской округ Серебряные Пруды, р.п. Серебряные Пруды, пл. Советская д.22А» от 06.05.2022 на сумму 32 252 798,09 рублей. Заказчиком по Контракту является Администрация. Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ СТРОЙ». Согласно дополнительному соглашению от 15.07.2022 цена Контракта изменена и составляет 33 970 622,03 рубля. Дополнительное соглашение от 15.07.2022 №3 увеличивающее сумму Контракта до 33 970 622,03 рубля, заключено в связи с проведением повторной государственной экспертизы локальной сметы №02-01-01 «Устройство покрытий» и локальной сметы №02-01-02 «Установка малых архитектурных форм», по результатам которой сметная стоимость работ была увеличена.

 По результатам контрольного мероприятия Предписания, Представления не выдавались. Протоколы об административных правонарушениях не составлялись.

По выявленным нарушениям материалы направлены на рассмотрение и принятия мер реагирования в прокуратуру Серебряно-Прудского района.
