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Контрольно-счетная палата

городского округа Серебряные Пруды

Московской области

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия
«Проверка исполнения законодательства о контрактной системе при заключении  и исполнении муниципального контракта от 18.04.2022 №0148200005422000164»
30 сентября 2022 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.9.4 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Московской области на 2022 год, с Поручением Совета депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области от 09.09.2022 №1033 на проведение внеплановой проверки в соответствии с Поручением о проведении проверки Прокурора района Прокуратуры Серебряно-Прудского района Московской области от 05.09.2022 №Исорг-20460041-87-22/-204600411. 

Объект (объекты) контрольного мероприятия: 
- Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области

Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с 26 по 30 сентября 2022 года

Проверяемый период деятельности: текущий период 2022 года год
При проверке установлено :

Муниципальный контракт № 0148200005422000164 (реестровый номер контракта 3507600024022000038) на выполнение работ по комплексной борьбе  с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Московской области от 18.04.2022 на сумму 3 307 550,00 рублей. Заказчиком по Контракту является Администрация. Подрядчик – ИП Буевич Андрей Константинович.

Информация о контракте в ЕИС должна быть размещена до 21.04.2022, контракт размещен в ЕИС 21.04.2022, то есть своевременно.

Муниципальный контракт заключен по результатам проведенного открытого конкурса в электронной форме на право заключения муниципального контракта. Организация, осуществляющая размещение: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Перечень и объем работ согласно п.1.3. Контракта определяются Контрактом, в том числе приложением №5 к Контракту «Описание объекта закупки (Техническое задание)» (далее – Техническое задание). Из данного приложения следует, что цена единицы работы составляет 10 796,00 рублей. Приложение 2 к Техническому заданию не заполнено. Аналогично не заполнено приложение №5 к Проекту Контракта, который размещен в составе документации извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме. Согласно ч.1 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ контракт должен содержать порядок определения объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика. 

В нарушение ч.2 ст.33 Федерального закона №44-ФЗ и 
раздела 5 Технического задания муниципального контракта от 18.04.2022 №0148200005422000164 в Муниципальном контракте от 18.04.2022 №0148200005422000164 отсутствует перечень подлежащих обработке участков.
Пунктом 7.2. раздела 7 Технического задания определено, что в течение срока проведения работ Подрядчик обязуется вести Журнал согласования проведения мероприятий по борьбе с борщевиком. Журнал составляется Заказчиком и направляется Подрядчику не менее чем за 5 дней до начала работ. После согласования журнала Заказчик не позднее 22.04.2022 направляет Исполнителю заявку посредством подсистемы ПИК ЕАСУЗ с указанием объемов работ. В подсистеме ПИК ЕАСУЗ Журнал и заявка отсутствуют.
В ПИК ЕАСУЗ размещены 3 отчета: 1 – для фазы обработки с 01.05.2022 по 10.06.2022, 2  – для фазы обработки с 10.06.2022 по 10.07.2022, 3 –  для фазы обработки с 10.07.2022 по 10.08.2022. Согласно представленным посредством подсистемы ПИК ЕАСУЗ отчетам, обработка проведана на 99 участках общей площадью 204,24 га, при пересчете площадь составила 204,2431 га. Сумма, подлежащая оплате 2 205 008,51 рублей (204,2431га*10 796,00 рублей) согласно Отчетам.

В ПИК ЕАСУЗ размещены 3 Акта оценки эффективности: фаза 1 от 10.06.2022, фаза 2 от 10.07.2022, фаза 3 от 10.08.2022. В Акте оценки эффективности от 10.06.2022  приведен перечень участков, с указанием площади и идентификатора участка в РГИС, согласно данному Акту оценки эффективности дано заключение удовлетворительной эффективности работ на 112 участках общей площадью 238,5 га при пересчете площадь составила 238,4781 га. В Акте оценки эффективности от 10.07.2022  приведен перечень участков, с указанием площади и идентификатора участка в РГИС, согласно данному Акту оценки эффективности дано заключение удовлетворительной эффективности работ на 112 участках общей площадью 238,5 га при пересчете площадь составила 238,4781 га. В Акте оценки эффективности от 10.08.2022  приведен перечень участков, с указанием площади и идентификатора участка в РГИС, согласно данному Акту оценки эффективности дано заключение удовлетворительной эффективности работ на 112 участках общей площадью 238,5 га при пересчете площадь составила 238,4781 га. Сумма, подлежащая оплате 2 574 846,00 рублей (238,5 *10 796,00), согласно Актам оценки эффективности.

Таким образом, установлено расхождение объемов выполненных работ  между отчетами и Актами оценки эффективности по всем трем фазам, аналогичное.

При проверке данных содержащихся в системе установлено, что в системе содержатся задания на 99 участков, три фазы для каждого участка. В программу загружены фотографии обрабатываемых участков. В ЕГИС ОКНД отсутствуют участки в количестве 13 шт.
Таким образом, документально не подтверждены Подрядчиком работы на 13 участках общей площадью 34,235 га.

Заказчик проводит экспертизу оказанных услуг собственными силами. Заказчиком составлено Экспертное заключение о принятии работ от 29.08.2022 без замечаний, составлено и подписано в установленный срок. 

В соответствии с п.2.6 Муниципального контракта оплата выполненных услуг производится в срок, установленный в Приложении №2 к Контракту, а именно, не превышающий 15 дней со дня подписания Заказчиком УПД. Оплата произведена платежным поручением от 31.08.2022 №2906 в размере 2 574 846,00 рублей, то есть оплата произведена без нарушения сроков. Информация об исполнении контракта размещена своевременно.
Таким образом, установлен факт оплаты документально неподтвержденных работ в размере 369 837,49 рублей  
(2 574 846,00 -2 205 008,51 рублей).

В нарушение ст.309 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ и ст.9 Федерального закона о бухгалтерском учете от 06.12.2011 №402-ФЗ произведена приемка работ документально неподтвержденных и как следствие оплата завышенных объемов работ в размере 369 837,49 рублей. 

По результатам контрольного мероприятия Предписания, Представления не выдавались. Протоколы об административных правонарушениях не составлялись.

По выявленным нарушениям материалы направлены на рассмотрение и принятия мер реагирования в прокуратуру Серебряно-Прудского района.
