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Контрольно-счетная палата

городского округа Серебряные Пруды

Московской области

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия
«Проверка исполнения законодательства о контрактной системе при заключении  и исполнении муниципального контракта от 22.02.2022 №0148200005421001022»
31 марта 2023 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.9.6 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Московской области на 2022 год и пункт 2.9.1 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Московской области на 2023 год, в соответствие с Поручением Совета депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области от 27.10.2022 №1040 на проведение внеплановой проверки в соответствии с Поручением о проведении проверки Прокурора района Прокуратуры Серебряно-Прудского района Московской области от 24.10.2022 №Исорг-20460041-106-22/-20460041. 

Объект (объекты) контрольного мероприятия: 
- Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области 
Проверяемый период деятельности: 2022 год и текущий период 2023 года
Объем проверенных средств 110 475 556,77 рублей.

При проверке  исполнения законодательства о контрактной системе при заключении  и исполнении муниципального контракта от 22.02.2022 №0148200005421001022: установлено:

Муниципальный контракт № 0148200005421001022 (реестровый номер контракта 3507600024022000009) «Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МОУ «Узуновская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Серебряные Пруды, с. Узуново, мкрн. Северный, д.13 (ПИР и СМР)» от 22.02.2022 заключен на сумму 110 475 556,77 рублей. Заказчиком по Контракту является Администрация. Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛДИНГ СТРОЙ ПРОЕКТ».  Срок исполнения контракта с 22.02.2022 по 31.12.2022, выявлено:
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик не направил в ЕИС информацию о дополнительном соглашении от 22.07.2022 №б/н.
В нарушение п.2 ч.6 ст. 96  Федерального закона №44-ФЗ Заказчиком при заключении  дополнительного соглашения  от 14.06.2022 №б/н не вносятся изменения в п.9.1 Муниципального контракта.
В нарушение п. 2 и п. 3 ч. 1.3. ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ Заказчиком внесено изменение 14.06.2022  в Муниципальный контракт от 22.02.2022 №0148200005421001022 (реестровый номер контракта 3507600024022000009), в части увеличения размера аванса до 46,13% от СМР,  при отсутствии полного обеспечения исполнения контракта.
В нарушение ст. 42 Федерального закона №44-ФЗ при формировании извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме №0148200005421001022 обосновании НМЦК и проект Муниципального контракта противоречат друг другу в части изменения цены контракта.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик не направил в ЕИС информацию о дополнительных соглашениях от 15.11.2022 №б/н, 07.12.2022№б/н.
В нарушение ч.7 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ и п.38 «Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) расчет пеней за просрочку исполнения обязательств по Муниципальному контракту за период с 03.06.2022 по 13.06.2022 года произведен с использованием ключевой ставка Центрального банка Российской Федерации не на дату оплаты.
В нарушение ст.94 Федерального закона №44-ФЗ и пункта 4.4.9 Муниципальный контракт от 22.02.2022 №0148200005421001022 (реестровый номер контракта 3507600024022000009) в редакции дополнительного соглашения от 03.10.2022 произведена оплата этапа 3.1. без вычета авансового платежа в размере 8 897 155,75 рублей.
В нарушение Приложения №2 к Распоряжению о создании приемочной комиссии от 20.07.2021 №516-р в экспертных заключениях от 20.07.2022, от 05.08.2022,от 04.10.2022 и  от 18.11.2022 указано должностное лицо председателем комиссии, которое является заместителем председателя комиссии.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик направил в ЕИС информацию об: Акте и КС-2 с нарушением установленного срока.

В нарушение Приложения №2 к муниципальному контракту № 0148200005421001022 от 22.02.2022 Заказчиком нарушены в ПИК ЕАСУЗ сроки размещения документации, предусмотренной Контрактом.
В нарушение ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ и Приложения №2 к муниципальному контракту № 0148200005421001022 от 22.02.2022 Подрядчик приступил к строительно-монтажным работам до окончания работ по разработке проектной документации для проведения капитального ремонта.
По результатам контрольного мероприятия Предписания, Представления не выдавались. Протоколы об административных правонарушениях не составлялись.

По выявленным нарушениям материалы направлены на рассмотрение и принятия мер реагирования в прокуратуру Серебряно-Прудского района.
